

TRAINING MANAGEMENT DE PROIECTE

Data: 10-11 Februarie 2007.

Locul desfășurării:

Tg-Mureș, strada Victor Babeș nr.11 et. 3.

Sala de conferințe.

Contact: info@europetraining.ro



SCOPUL CURSULUI:

Participantii sa dobândească cunoștințe teoretice și practice despre:

- Organizarea și funcționarea proiectelor
- Integrarea armonică a proiectului în mediul organizațional prin cunoașterea culturii și structurii organizaționale
- Tehnicile de conducere a proiectelor

...și să dezvolte capacitățile de

- conducere
- rezolvarea conflictelor
- autocunoaștere
- colaborare

Tematica trainingului:

- 🌐 Definierea scopului și criteriilor de succes ale proiectului
- 🌐 Organizarea proiectului
- 🌐 Metodele de lucru ale proiectului
- 🌐 Obstacole în realizarea proiectului
- 🌐 Caracteristicile proiectelor de succes
- 🌐 Stimulare în proiect
- 🌐 Procesul și etapele proiectului
- 🌐 Resursele ascunse
- 🌐 Etapele dinamicii de grup

M&Co. Europe Training and Consulting Ltd.

Tg-Mureș, str. Avram Iancu nr 62. Tel/Fax: 0040-265-212376 mail: training@europetraining.ro ; Web: www.europetraining.ro ,
www.merenyi.hu



PROGRAM TRAINING

Ziua 1

09.00 – 12.30	<p>INTRODUCERE, PREZENTARE. Regulile trainingului <i>„Ice-breaking”</i></p> <p>CE ÎNSEAMNĂ MANAGEMENTUL PROIECTELOR? <i>Cele 5 caracteristici ale proiectului</i> Structura scopului Data limită Resurse limitate Problema complexa nouă Organizație provizorie</p> <p>1. INIȚIATIVA Analiza Stakeholder Interese în proiect (opozanți și susținători) Definirea scopurilor Dimensiuni în proiect <i>Rezolvarea problemei în grup, prezentări</i></p>
12.30 - 13.30	<i>Prânz</i>
13.30 – 17.00	<p>EXERCIȚIU PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE ENERGIE</p> <p>2. DEFINIRE Definirea scopurilor proiectului model Structura scopurilor Schitarea scopurilor Definiții în practică <i>Prezentări in grup, discuție interactivă</i></p> <p>3. PROIECT Structura problemelor Definirea precisă a activităților Legături logice Necesarul de timp Planul de acțiune <i>Scop: însușirea celor mai importante factori ale planificării</i></p>



Ziua 2

09.00 – 12.30	<p>FEED-BACK Repetarea celor mai importante noțiuni din prima zi</p> <p>4. PUNERE ÎN APLICARE Punerea în aplicare a proiectului Colectarea de date Comparare și implicare Puncte de vedere în aplicare Realizarea cu succes a proiectului Limita de timp în cadrul aplicării <i>Discuție în grup, prezentare</i></p> <p>5. ÎNCHIDEREA PROIECTULUI, EVALUARE Realizarea scopurilor Folosirea resurselor în proiectul model Respectarea termenelor limită în procesul proiectului Puncte forte și puncte slabe în managementul proiectelor Analiza eficienței grupului Analiza caracteristicilor grupului</p>
12.30 - 13.30	<i>Pranz</i>
13.30 – 17.00	<p>EXERCIȚIU PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE ENERGIE</p> <p>TRANSPORTUL DE OUĂ <i>Punerea în practică a celor învățate.</i> Realizarea unui micro proiect cu ajutorul resurselor oferite de trainerii în limită de timp. Workshop despre proiectul realizat Analiza pașilor de proiect <i>Lucru în 2 echipe</i></p> <p>ÎNCHIDEREA TRAININGULUI Sumar Planuri de acțiune Evaluare</p>